

PLANUL DE MĂSURI

privind executarea bugetului IPLT Waldorf pe anul 2022

n/o	Denumirea obiectivului (investiție, reparație, achiziție)	Suma aprobată (mii lei)	Termenul de elaborare a caietului de sarcini	Data lansării licitației	Data semnării contractului	Perioada executării lucrărilor/procurări i bunurilor	Responsabili de realizarea achiziției
1	Construcția etajului 3 a blocului nou	4 mln	ianuarie-decembrie		ianuarie-decembrie	ianuarie-decembrie	O.Munteanu
2	reparația WC pentru băieți	100,0	iunie-iulie		iunie	august	E.Adam-Marcenco
3	Reparația curentă a ventilației la WC	40,0	iunie-iulie		iunie	august	E.Adam-Marcenco
4	Procurarea materialelor de construcție	70,0	mai-iunie		iunie	august	E.Adam-Marcenco
5	Reparația curentă a holului et.I	10,0	iulie		iulie	august	E.Adam-Marcenco
6	Procurarea mobilierului școlar (set banca+scaun, dulap)	250,0	iulie		iulie	august	E.Adam-Marcenco
7	Procurarea rechizite de birou	29,0	iulie-august		august	august, noiembrie	N.Danileico
8	Procurarea medicamentelor	6,6	august		august	august	N.Șterbeț
9	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	40,0	martie, decembrie		martie-decembrie	martie-decembrie	E.Adam-Marcenco
10	Reparația sistemului antiincendiar	20,0	februarie		februarie	martie	E.Adam-Marcenco
11	Procurarea altor materiale	10,0	ianuarie-decembrie		ianuarie-decembrie	ianuarie-decembrie	E.Adam-Marcenco
12	Procurarea mașinilor, utilajelor	100,0	ianuarie-decembrie		ianuarie-decembrie	ianuarie-decembrie	E.Adam-Marcenco
13	Procurarea inventarului de producere	100,0	ianuarie-decembrie		ianuarie-decembrie	ianuarie-decembrie	E.Adam-Marcenco

Director

Olga Munteanu

